






































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	7	L	M	X	J	V	S	10 dic '17	D	L	M	X
1			Proyecto	24 días	mié 6/12/17	lun 8/01/18													
2			Inicio	0 días															
3			Fase 1	9 días	mié 6/12/17	lun 18/12/17													
4			Objetivos	1 día	mié 6/12/17	mié 6/12/17													
5			Alcances del proyecto	1 día	jue 7/12/17	jue 7/12/17	4												
6			Panorama Gener	1 día	vie 8/12/17	vie 8/12/17	5												
7			Requerimientos del sistema	1 día	lun 11/12/17	lun 11/12/17	6												
8			Definición de clientes	1 día	mar 12/12/17	mar 12/12/17	7												
9			Diagrama de casos de uso	1 día	mié 13/12/17	mié 13/12/17	8												
10			Casos de uso	1 día	jue 14/12/17	jue 14/12/17	9												
11			Modelo Conceptual y	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	10												
12			Entidad Relación	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	11												
13			Fase 2	8 días	mar 19/12/17	jue 28/12/17													
14			Interfaz Grafica	2 días	mar 19/12/17	mié 20/12/17	12												
15			login	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	14												
16			Crear Modulo de perfil de	3 días	mié 20/12/17	vie 22/12/17	15												
17			Crear Modulo de Asociaciones	2 días	mié 20/12/17	jue 21/12/17	16												




Proyecto: planificacion Fecha: jue 14/12/17	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	7							10 dic '17			
								L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	
18			crear modulo categorias de habilidades	2 días	vie 22/12/17	lun 25/12/17	17											
19			crear apartado de karma	1 día	mar 26/12/17	mar 26/12/17	18											
20			Crear modulo de proyectos	2 días	mar 26/12/17	mié 27/12/17	19											
21			Crear modulo pago	2 días	mar 26/12/17	mié 27/12/17	20											
22			crear modulo de administrador	1 día	mié 27/12/17	mié 27/12/17	21											
23			base de datos	1 día	jue 28/12/17	jue 28/12/17	22											
24			actualizar documentacion	2 días	mié 27/12/17	jue 28/12/17	23											
25			fase3	7 días	vie 29/12/17	lun 8/01/18												
26			actualizar documentacion	4 días	vie 29/12/17	mié 3/01/18	24											
27			afinar puntos de desarrollo	3 días	jue 4/01/18	lun 8/01/18	26											
28			Fin	0 días														

--

Proyecto: planificacion Fecha: jue 14/12/17	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: planificacion Fecha: jue 14/12/17	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: planificacion Fecha: jue 14/12/17	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			